



ADÁSVÉTELI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15..

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-466332

Adószám: 12109584-2-42

Képviseli: Kovács Balázs ügyvezető önálló cégjegyzési joggal

– a továbbiakban: **Vevő** –

másrészről a

TESTO (Magyarország) Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Rőppentyű utca 53.

Cégjegyzékszám: 01 09 261006

Adószám: 10804180-2-41

Képviseli: Gál Zsolt ügyvezető önálló cégjegyzési joggal

– a továbbiakban: **Eladó** –

– a továbbiakban együttesen: **Felek** –

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Füstgázelemző műszerek beszerzése” tárgyban. Vevő a hivatkozott közbeszerzési eljárás keretében a Vállalkozójánlatát nyilvánította az eljárás nyertesének és Felek 2018. február 16.napján adásvételi és karbantartási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.
2. Felek megállapítják, hogy Vevő a hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításakor azzal kalkulált, hogy a Szerződés megkötésére 2017. december 15. napjáig sor kerül és erre tekintettel rögzítette a Szerződés I.2. pontjának a) alpontjában a Műszerek megrendelésére – Eseti Megrendelések leadására – nyitva álló határidőként 2017. december 31. napját. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2018. február 16. napján került sor, Felek a Műszerek vonatkozásában az Eseti Megrendelések leadására nyitva álló határidőt a szerződéskötés tervezett időpontjához képest beállt késedelemnek megfelelő időtartam figyelembevételével, a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerint módosít módosítani kívánják.

3. Felek a fentiekben rögzítettek alapján megállapodnak, hogy a Szerződés I.2. pontja a) alpontjának megszövegezését az alábbi megszövegezésre módosítják:

„a) a Műszerek vonatkozásában Vevő Eseti Megrendelést legkésőbb 2018. június 30. napjáig jogosult leadni Eladó részére azzal, hogy a Műszerek megrendelésére vonatkozó Eseti Megrendeléseket legkésőbb ezen időpontig kell kézbesíteni Eladó részére;”

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

5. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés és a mindkét Fél általi aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás rendelkezései a hatályos jogszabályokkal összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

6. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésmódosításból azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult eljárni.

7. A jelen szerződésmódosítás 5, azaz öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Vevőt 4, azaz négy, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.

Felek a jelen szerződésmódosítást közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018.~~2018~~ FEBR 16.

**FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.**

**TESTO (Magyarország) Kereskedelmi
Kft.**

Vevő **FŐKÉTÜSZ** 
Fővárosi Kéményseprőipari KFT.
1.

Eladó



Testo Kft.
1139 Bp., Röpentyű u. 53.
Cégszám: 01-09-261006 Budapest
Adószám: 10804180-2-41